



«30» апреля 2025 г.

№ 20250430-07-ПР

ПРИКАЗ

О утверждении плана подготовки к отопительному сезону 2025-2026 гг.

В целях подготовки котельной АО «Красноярсккрайгаз» в с.Богучаны к отопительному зимнему периоду 2025-2026 годов,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить планы подготовки оборудования к отопительному сезону 2025-2026 годов по обслуживающим АО «Красноярсккрайгаз» объектов теплоснабжения, согласно приложению.
2. Помощнику генерального директора С.А. Герасимовой ознакомить с данным приказом всех заинтересованных лиц под роспись.
3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на главного инженера АО «Красноярсккрайгаз» Румянцева А.Е..

Генеральный директор

А.В. Коваль

Исп. Начальник котельной с.Богучаны
Суровцев Н.И.

УТВЕРЖДАЮ:
 Главный инженер
 АО «Красноярскрайгаз»
 А.Е.Румянцев
 « 10 » апреля 2025 г.

План мероприятий
 по подготовке объектов к отопительному периоду 2025-2026 гг.
 Котельной АО «Красноярскрайгаз» с. Богучаны

№ п/п	Наименование объекта	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Ответственный
АБК				
1	Здание АБК	Ревизия ИТП	2 Июня 2025	Начальник котельной Зам.начальника котельной
2	Здание АБК	Промывка системы отопления	2-3 Июня 2025	Начальник котельной Зам.начальника котельной
3	Здание АБК	Ревизия вентиляционной системы АБК	2-3 Июня 2025	
Котельная				
4	Котельная	Ревизия запорной арматуры	19-23 мая 2025	Начальник котельной Зам.начальника котельной

5	Котельная	Очистка и ремонт котла котла №2	19-30 мая 2025	Начальник котельной Зам.начальника котельной
6	Котельная	Очистка котла №1	4 Июня 2025	Начальник котельной Зам.начальника котельной
7	Котельная	Очистка котла №3 (диз.т.)	5 Июня 2025	Начальник котельной Зам.начальника котельной
8	Котельная	Ревизия предохранительных. клапанов	2 Июня - 15 Июля 2025	Начальник котельной Зам.начальника котельной
9	Котельная	Очистка фильтров теплоносителя	25-27 Июня 2025	Начальник котельной Зам.начальника котельной
10	Котельная	Замена уплотнений на насосах	Июль 2025	Начальник котельной Зам.начальника котельной
11	Котельная	Ревизия вентиляционной системы котельной		Начальник котельной Зам.начальника котельной
Газовое хозяйство				
12	Павильон П-1	Ревизия системы теплоснабжения НКО	Июль 2025	Начальник котельной Зам.начальника котельной
13	Павильон П-1	Ревизия запорной арматуры	2-17 Июня 2025	Начальник котельной Зам.начальника котельной
14	НКО	Замена масла в компрессорах.	20 мая, 18 ноября 2025	Начальник котельной Зам.начальника котельной

15	НКО	Ревизия вентиляционной системы НКО	15 июня 2025	Начальник котельной Зам.начальника котельной
16	Наружные газопроводы	Текущий ремонт, покраска газопроводов	4-22 Июня 2025	Начальник котельной Зам.начальника котельной
17	Наружные газопроводы	Ревизия запорной арматуры, окраска арматуры.	4-22 Июня 2025	Начальник котельной Зам.начальника котельной
18	Наружные газопроводы	Техническое обслуживание обратных клапанов	7-10 Июль 2025	Начальник котельной Зам.начальника котельной
19	Наружные газопроводы	Ревизия предохранительных клапанов(поверка)	1-23 Август 2025	Начальник котельной Зам.начальника котельной
20	Склад СУГ	Ревизия предохранительных клапанов(поверка)	1-23 Август 2025	Начальник котельной Зам.начальника котельной
21	Склад СУГ	Ревизия запорной арматуры, окраска арматуры и трубопроводов	2-17 июня 2025	Начальник котельной Зам.начальника котельной
22	Склад СУГ	Замена прокладок межфланцевых соединений	2 Июня-31 июля 2025	Начальник котельной Зам.начальника котельной
23	Площадка слива СУГ	Ревизия запорной арматуры, окраска арматуры и трубопроводов	2-17 июня 2025	Начальник котельной Зам.начальника котельной
Электрооборудование				
24	Электрооборудование	Тех. обслуживание электродвигателей	3-6 июня 2025	Начальник котельной Зам.начальника котельной
25	Электрооборудование	Профилактика силовых и осветительных электропроводок, ремонт изоляции	11-15 Августа 2025	Начальник котельной Зам.начальника

				котельной
26	Мачтовое освещение	Ревизия распределительных коробок	16 Июля 2025	Начальник котельной Зам.начальника котельной
Молниезащита и заземление				
27	Мачты молниеотводы	Измерение сопротивления заземления	13-23 мая 2025	Начальник котельной Зам.начальника котельной
Склад дизельного топлива				
28	Склад дизельного топлива	Покраска ,трубопроводов	6-23 Июня 2025	Начальник котельной Зам.начальника котельной
29	Склад дизельного топлива	Ревизия запорной арматуры	6-23 Июня 2025	Начальник котельной Зам.начальника котельной
30	Молниезащита и заземление	Ремонт, покраска	6-23 Июня 2025	Начальник котельной Зам.начальника котельной
Территория котельного комплекса				
31	Территория котельного комплекса	Побелка бардюров, покраска фундаментов	9 Июня-11 Августа 2025	Начальник котельной Зам.начальника котельной
Тепловые сети				
32	Тепловые сети	Промывка участка т.сети от котельной до УТ5-гидравлическое испытание	14-25 Июля 2025	Начальник котельной Зам.начальника котельной
33	Тепловые сети	Промывка участка т.сети от УТ5 до УТ8 -гидравлическое испытание	14-25 Июля 2025	Начальник котельной Зам.начальника котельной

34	Тепловые сети	Промывка участка т.сети от УТ8 до УТ10- гидравлическое испытание	14-25 Июля 2025	Начальник котельной Зам.начальника котельной
35	Тепловые сети	Промывка участка т.сети от УТ19 до здания пищеблока- гидравлическое испытание	14-25 Июля 2025	Начальник котельной Зам.начальника котельной
36	Тепловые сети	Промывка участка т.сети от УТ8 до УТ10- гидравлическое испытание	14-25 Июля 2025	Начальник котельной Зам.начальника котельной
37	Тепловые сети	Промывка участка т.сети от котельной до УТ15- гидравлическое испытание	14-25 Июля 2025	Начальник котельной Зам.начальника котельной
38	Тепловые сети	Промывка участка т.сети от УТ15 до УТ10- гидравлическое испытание	14-25 Июля 2025	Начальник котельной Зам.начальника котельной
39	Тепловые сети	Промывка участка т.сети от УТ10 до УТ17- гидравлическое испытание	14-25 Июля 2025	Начальник котельной Зам.начальника котельной
40	Тепловые сети	Промывка участка т.сети от котельной до АБК- гидравлическое испытание	14-25 Июля 2025	Начальник котельной Зам.начальника котельной
41	Тепловые сети	Выполнение работ по инвестпрограмме. Замена 2х клиновых задвижек на затворы дисковые в УТ-8.	14-31 Июля 2025	Начальник котельной Зам.начальника котельной
Богучанская РБ				
42	Проверка работоспособности оборудования ИТП регуляторов температуры, давления, балансировочных клапанов, насосов и т.д.	Осмотр, составление Акта	25-29 Августа 2025	Начальник котельной Зам.начальника котельной

43	Работоспособность измерительных средств, приборов учета.	Осмотр, составление Акта	25-29 Августа 2025	Начальник котельной Зам.начальника котельной
44	Приемка работ по промывке системы отопления, теплообменного оборудования.	Осмотр, составление Акта	25-29 Августа 2025	Начальник котельной Зам.начальника котельной
45	Проверка состояния теплоизоляционного слоя.	Осмотр, составление Акта	25-29 Августа 2025	Начальник котельной Зам.начальника котельной
46	Тепловой контур в пределах расположения ИТП, УУ ТЭ.	Осмотр, составление Акта	25-29 Августа 2025	Начальник котельной Зам.начальника котельной
Физкультурно-оздоровительный комплекс				
47	Проверка работоспособности оборудования ИТП регуляторов температур, давления, балансировочных клапанов, насосов и т.д.	Осмотр, составление Акта	25-29 Августа 2025	Начальник котельной Зам.начальника котельной
48	Работоспособность измерительных средств, приборов учета.	Осмотр, составление Акта	25-29 Августа 2025	Начальник котельной Зам.начальника котельной
49	Приемка работ по промывке системы отопления, теплообменного оборудования.	Осмотр, составление Акта	25-29 Августа 2025	Начальник котельной Зам.начальника котельной

50	Проверка состояния теплоизоляционного слоя.	Осмотр, составление Акта	25-29 Августа 2025	Начальник котельной Зам.начальника котельной
51	Тепловой контур в пределах расположения ИТП, УУ ТЭ.	Осмотр, составление Акта	25-29 Августа 2025	Начальник котельной Зам.начальника котельной

Составил: Начальник котельной с.Богучаны



Н.И. Суровцев